
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД
«Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Магарамкентский район» на 16.09.2015 года
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	1/10
	Стимулирование развития овощеводства защищенного грунта


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	* 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Увеличение площадей теплиц на 2,3 га



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/10.1
	Привлечение потенциальных инвесторов для строительства теплиц на площади 2,3 га
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/10.2
	Строительство современных теплиц на площади 2,3 га
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Комментарии
	*- привлечен инвестор (ООО «Ярки-Агро»), идет строительство теплицы, освоено более 60 млн.руб. Завершение проекта запланировано на сентябрь текущего года.

	2/11
	Стимулирование развития садоводства в рамках проведения Года садоводства в Дагестане
	 
	 
	 
	 
	 25
	35
	 25
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Закладка садов на площади не менее 100 га, в т.ч. интенсивного типа - не менее 3,5 га

	
	
	
	
	140%
	8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2/11.1
	Подъем плантажа под посадку садов на площади 100 Га, в том числе 3,5 га интенсивного типа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	1/10) Администрация МР «Магарамкентский район» ведет активную работу по выделению земельного участка площадью 40 га близ с.Филя под строительство тепличного комплекса. Общий объем инвестиций составит за три года более 1 млрд.руб. Будет создано более 100 рабочих мест.  

В с.Картас-Казмаляр на завершающей стадии находится проект по создании тепличного комплекса на площади 2,3 га. общий объем инвестиций составит 80 млн. На сегодняшний день освоено 66 млн.руб. Будет создано 20 рабочих мест;

2/11) На территории МР «Магарамкентский район» заложены 37 га садов за счет частных инвестиций. План весенних посадок выполнен на 100%.


V. Развитие виноградарства
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	3/20
	Посадка новых виноградников с применением современных технологий
	 
	 
	 
	 
	4
	 15
	 4
	 5
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	5
	 
	40
	 
	Закладка виноградников на площади 40 га:



	
	
	
	
	375%
	125%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3/20.1
	Подъем плантажа на площади 40 га

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Комментарии
	С начала 2015 года ООО Гранит в с.Оружба заложило 15 га виноградников. Арендаторами МР «Магарамкентский район» в апреле 2015 года заложено 5 га виноградников. План весенних посадок исполнена на 100%.

В начале марта 2015 года специалисты итальянской фирмы «Бертолази» - Стефани и Вальтер посетили земельные участки предназначенные под посадку винограда – 253 га, находящиеся в аренде у Дербентского винно-коньячного комбината. Ими были проведены осмотр и оценка земельных участков. Так же ими были даны ценные советы по посадке необходимых сортов винограда, которые наиболее хорошо себя покажут в тех или иных условиях. Подготовлен проект по капельному орошению на данном участке.
Также ДВКК приступил к реализации проекта по закладке виноградников на площади 548 га близ с.Филя. Общий объем инвестиций составит более 150 млн.руб.  


VI. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
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	4/24
	Сопровождение строительства птицекомплекса ООО «АПК ЭкоПродукт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию производственных мощностей птицекомплекса на 4500 тонн мяса бройлера живым весом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4/24.1
	Монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию  инкубационного цеха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4/24.2
	Монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию  зоны   выращивания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4/24.3
	Монтаж оборудования и ввод в эксплуатация  убойного цеха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4/24.4
	Монтаж оборудования и ввод в эксплуатация комбикормового завода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5/27
	Стимулирование развития птицеводства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию 1 птицеводческого объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5/27.1
	Строительство и ввод в экс-плуатацию 1 птицеводчекого объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	4/24) Администрация МР «Магарамкентский район» постоянно оказывает всяческую поддержку при строительстве птицекомплекса по производству 4500 тонн мяса птицы в живом весе в с.Оружба. На сегодняшний день освоено 792,7 млн.руб., в том числе за июль месяц 48,6 млн.руб. Завершено строительство инкубатора, идет строительство остальных объектов, монтаж оборудования инкубатора и ПТФ, пуско-наладочные работы на электросетях, проведены сети водо- и газо-снабжения;
5/27) Открытие птицекомплекса по производству 4500 тонн мяса птицы в живом весе в с.Оружба намечено на октябрь 2015 года.
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	6/34
	Стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Оказание консультативной помощи ООО «Долина Самура»  при строительстве рыбоводческого хозяйства в с.Азадоглы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6/34.1
	Создание рыбоводческой фермы по выращиванию форели и каспийского лосося в с.Азадоглы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Комментарии
	ООО «Долина Самура» в с.Азадоглы  строится рыбоводческая ферма по выращиванию форели и  каспийской  лососи. Общий объем инвестиций составит  150 миллионов рублей. Уже  освоено около  75,5 миллионов рублей. Будет создано 20 рабочих мест.


VIII. Развитие агрологистики
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	7/42
	Содействие сельхозтоваропроизводителям в реализации выращенной продукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Совершенствование ярмароч-ной деятельности, функциони-рованию агроплощадок и продвижение продукции на межрегиональные рынки с использованием институтов представительств Республики Дагестан в регионах



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8/43
	Оказание содействия товаропроизводителям агропромышленного комплекса республики в участии государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди товаропроизводителей агро-промышленного комплекса республики, в 1,3 раза

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8/43.1
	Формирование реестра сельхозтоваропроизводителей на территории МР «Магарамкентский район»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	7/42) На сегодняшний день администрация МР «Магарамкентский район»  изучает предложения сельхозтоваропроизводителей по размещению площадки для проведения ярмарок выходного дня;

8/43) На стадии формирования находится реестр сельхозтоваропроизводителей МР «Магарамкентский район».


XI. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
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	9/61
	Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9/61.1
	Формирование в муниципальном рай-оне не менее 2 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Комментарии
	На сегодняшний день на территории МР «Магарамкентский район» реализуется много проектов агропромышленного комплекса. Со стороны администрации МР «Магарамкентский район» всем им оказывается должное внимание. Однако, 3 из них выделяются на общем фоне своим масштабом:

- создание птицекомплекса по производству 4500 тонн мяса птицы в живом весе в с.Оружба;

- создание тепличного хозяйства на территории с.Картас-Казмаляр на площади 2,3 га;
- создание рыбоводческой фермы по выращиванию форели и каспийского лосося в с.Азадоглы.
Данные проекты в ближайшем будущем для района станут крупными налогоплательщиками.    


